※歩道・車道を使用しての作業は予定しておりません。



工種＼日付	4月14日（月）	4月15日（火）	4月16日（水）	4月17日（木）	4月18日（金）	4月19日（土）	4月20日（日）	4月21日（月）	4月22日（火）	4月23日（水）	4月24日（木）	4月25日（金）	4月26日（土）	4月27日（日）
仮設工事										詰所増設工事				
杭工事			杭工事											
旧護岸解体工事	旧護岸解体工事									旧護岸解体工事				
切梁工事			切梁工事							切梁工事				
土工事			土工事							土工事				
躯体工事														
外構工事														
歩道橋工事														
その他														
作業時における主なる騒音振動要因			重機・解体作業音							重機・解体作業音				
搬出入予定台数	50	40	50	40	50	40		40	40	40	40	40	40	

備考

※出入口ゲートに誘導員を配置しますが、大型車両での搬出入がありますので、ご通行の際にはご注意ください。
※天候や現場状況等により、日曜日に稼働する場合がありますのでご了承ください。
※作業内容につきましては、天候等で変更になる場合がございますので、ご了承ください。
　→作業内容等変更になった際には当サイトに記載させていただきますので、ご確認ください。
※歩道橋は 2024/03/18（月）をもちまして、2027年7月 頃まで“閉鎖”させていただきます。皆様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
※ 2025/04/18（金）より夜間作業を行います。掘削部での騒音・振動が少ない作業については最大24時まで行う場合があります。ご理解の程宜しくお願い申し上げます。