※次ページに詳細案内図有ります




工種＼日付	11月2日（月）	11月3日（火）	11月4日（水）	11月5日（木）	11月6日（金）	11月7日（土）	11月8日（日）	11月9日（月）	11月10日（火）	11月11日（水）	11月12日（木）	11月13日（金）	11月14日（土）	11月15日（日）
仮設工事	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
土工事				■				■	■	■	■	■	■	
基礎躯体工事	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
コンクリート工事	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
鉄骨工事	■	■	■	■	■	■		■	■	鉄骨建方工事【夜間工事】	■	■	■	
内装工事	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
外装工事	■	■	■	ACW建込工事【夜間工事】	■	■		■	ACW建込工事【夜間工事】	■	GRC建込工事【夜間工事】	■	■	
外構工事	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
歩道橋工事					■							高島公園切下げ工事【夜間工事】		
作業時における主なる騒音振動要因	←		重機作業			→		←		重機作業			→	
搬出入予定台数	80	80	80	80	80	80	0	80	80	80	80	80	80	


備考

① 通行・安全について
工事期間中、出入口ゲートには誘導員を配置しますが、大型車両の搬入・搬出があります。ご通行の際は警備員・誘導員の指示に従ってください。
工事に伴い、期間中一時的に道路の通行形態が変更となる場合があります。歩行者・自転車の方も含め、ご不便をお掛けしますがご理解ください。
② 歩道橋の閉鎖について
歩道橋は2024年3月18日より、2027年7月頃まで閉鎖しております。
皆様にはご不便をお掛けしますが、何卒ご理解をお願いいたします。
③ 作業日・作業時間について
天候・現場状況により、日曜日に稼働する場合があります。また、作業内容や日程は、天候等により変更となる場合があります。
変更時は当サイトにてお知らせしますのでご確認ください。
④ 夜間作業について（※日曜を除く）
2026年11月5日～11月6日 20:00～翌 1:00頃、11月10日～11月13日 20:00～翌 6:00頃 夜間作業を行います。
夜間工事中は、不要なアイドリングを避けるなど、騒音低減に配慮して作業いたします。
⑤ その他（コンクリート工事）
天候や現場状況により、コンクリート工事で20:00以降に重機作業・押さえ・片付け作業を行う場合があります。
⑥その他（大型車両搬入）
2026年11月6日 5:30頃、21:00頃トレーラー各2台にて搬入・搬出を行います。


①-1 高島公園切下げ用試掘工事に伴う歩道部分通行規制のお知らせ




工事詳細案内




①-2 高島公園切下げ工事に伴う歩道・車道部分通行規制のお知らせ



工事詳細案内



② 資材搬入に伴う道路部分通行規制のお知らせ



工事詳細案内

①拡大図

