
外構工事

日付
工種

地中障害撤去工事

仮設工事

地下工事

鉄骨工事

外装工事

内装工事

歩道橋工事

その他

作業時における
主なる騒音振動

要因

搬出入予定台数

備考

※次ページに詳細案内図有ります

計画地

グローバル
ラーニングセンター

横浜シンフォステージ

新高島駅

横浜グランゲート

日産グローバル
本社ギャラリー

アンパンマン
ミュージアム

とちのき通り

すずかけ通り

高島中央公園

現場周辺図 オーケー
みなとみらいビル

60街区、61街区

160 160

重機作業

5月4日
（金） （土） （日）

仮設工事

構台・切梁工事

土工事

基礎躯体工事

コンクリート工事

外構工事

山留解体工事

160 160 160 160

（月） （火） （水） （木）

160 160 160 160

鉄骨工事

内装工事

5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日
（金） （土） （日）（月） （火） （水） （木）

5月12日 5月13日 5月14日 5月15日 5月16日 5月17日

重機作業

① 通行・安全について
　工事期間中、出入口ゲートには誘導員を配置しますが、大型車両の搬入・搬出があります。ご通行の際は警備員・誘導員の指示に従ってください。
　工事に伴い、期間中一時的に道路の通行形態が変更となる場合があります。歩行者・自転車の方も含め、ご不便をお掛けしますがご理解ください。
② 歩道橋の閉鎖について
　歩道橋は2024年3月18日より、2027年7月頃まで閉鎖しております。
　皆様にはご不便をお掛けしますが、何卒ご理解をお願いいたします。
③ 作業日・作業時間について
　天候・現場状況により、日曜日に稼働する場合があります。また、作業内容や日程は、天候等により変更となる場合があります。
　変更時は当サイトにてお知らせしますのでご確認ください。
④ 夜間作業について（※日曜を除く）
　2026年5月8日 20:00～翌 3:00頃、5月10日～5月12日 20:00～0:00頃夜間作業を行います。
　夜間工事中は、不要なアイドリングを避けるなど、騒音低減に配慮して作業いたします。
⑤ その他（コンクリート工事）
　天候や現場状況により、コンクリート工事で20:00以降に重機作業・押さえ・片付け作業を行う場合があります。

仮設EV工事

【夜間工事】

(次ページ②参照)
埋設配管工事に伴う、道路規制案内

埋設配管工事

(次ページ①参照)
山留解体工事に伴う、道路規制案内

30

【夜間工事】



工事詳細案内

北

+

凡例 概要 予定期間

歩道幅員減少 -

歩道・車道通行止め -

仮歩道エリア -

車道幅員減少 -

歩道迂回路 -

車道迂回路 -

通行止め -

誘導員 -

2026/05/07

2026/05/12

①

① 山留解体工事に伴う歩道部分通行規制のお知らせ

①拡大図

◼️下記の時間に通行規制を行います
　　5月07~08日､12日 08:00～17:00



工事詳細案内

北

+

凡例 概要 予定期間

歩道幅員減少 -

歩道・車道通行止め -

仮歩道エリア -

車道幅員減少 -

歩道迂回路 -

車道迂回路 -

通行止め -

誘導員 -

2026/05/08

2026/05/15
①

② 埋設配管工事に伴う歩道部分通行規制のお知らせ

◼️下記の時間に通行規制を行います
　　5月08~09日 08:00～17:00
　　5月10~12日 08:00～00:00

①拡大図 ②拡大図

②


