
外構工事

日付
工種

地中障害撤去工事

仮設工事

地下工事

鉄骨工事

外装工事

内装工事

歩道橋工事

その他

作業時における
主なる騒音振動

要因

搬出入予定台数

備考

計画地

グローバル
ラーニングセンター

横浜シンフォステージ

新高島駅

横浜グランゲート

日産グローバル
本社ギャラリー

アンパンマン
ミュージアム

とちのき通り

すずかけ通り

高島中央公園

現場周辺図 オーケー
みなとみらいビル

60街区、61街区

80 80

重機作業

9月21日
（金） （土） （日）

仮設工事

山留工事

基礎躯体工事

コンクリート工事

鉄骨工事

外装工事

土工事

80 80 80 80

（月） （火） （水） （木）

80 80 80 80 80 80

内装工事

外構工事

9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日
（金） （土） （日）（月） （火） （水） （木）

9月29日 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日

重機作業

① 通行・安全について
　工事期間中、出入口ゲートには誘導員を配置しますが、大型車両の搬入・搬出があります。ご通行の際は警備員・誘導員の指示に従ってください。
　工事に伴い、期間中一時的に道路の通行形態が変更となる場合があります。歩行者・自転車の方も含め、ご不便をお掛けしますがご理解ください。
② 歩道橋の閉鎖について
　歩道橋は2024年3月18日より、2027年7月頃まで閉鎖しております。
　皆様にはご不便をお掛けしますが、何卒ご理解をお願いいたします。
③ 作業日・作業時間について
　天候・現場状況により、日曜日に稼働する場合があります。また、作業内容や日程は、天候等により変更となる場合があります。
　変更時は当サイトにてお知らせしますのでご確認ください。
④ 夜間作業について（※日曜を除く）
　2026年9月24日～9月26日 20:00～翌 5:00頃、10月1日～10月2日 20:00～翌 1:00頃、10月3日 20:00～23:00頃、 夜間作業を行います。
　夜間工事中は、不要なアイドリングを避けるなど、騒音低減に配慮して作業いたします。
⑤ その他（コンクリート工事）
　天候や現場状況により、コンクリート工事で20:00以降に重機作業・押さえ・片付け作業を行う場合があります。
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※次ページに詳細案内図有ります

(次ページ①参照)

PCa取付工事

【夜間工事】

ACW建込工事
【夜間工事】

ACW建込工事
【夜間工事】

DHC舗装工事

(次ページ②参照)
DHC舗装工事に伴う、道路規制案内

(次ページ①参照) 
DHC舗装工事に伴う、道路規制案内

【夜間工事】



工事詳細案内

北

凡例 概要 予定期間

歩道幅員減少 -

歩道・車道通行止め-

仮歩道エリア -

車道幅員減少 -

歩道迂回路 -

車道迂回路 -

通行止め -

誘導員 -

①

① DHC舗装工事に伴う道路部分通行規制のお知らせ

①拡大図

◼️下記の時間に通行規制を行います
　　9月24~25日 19:00～翌 5:00



工事詳細案内

北

凡例 概要 予定期間

歩道幅員減少 -

歩道・車道通行止め-

仮歩道エリア -

車道幅員減少 -

歩道迂回路 -

車道迂回路 -

通行止め -

誘導員 -

①

② DHC舗装工事に伴う歩道部分通行規制のお知らせ

①拡大図

◼️下記の時間に通行規制を行います
　　9月24~26日 19:00～翌 5:00


