


※次ページに詳細案内図有ります



日付 工種	5月26日 (月)	5月27日 (火)	5月28日 (水)	5月29日 (木)	5月30日 (金)	5月31日 (土)	6月1日 (日)	6月2日 (月)	6月3日 (火)	6月4日 (水)	6月5日 (木)	6月6日 (金)	6月7日 (土)	6月8日 (日)
仮設工事														
山留工事			山留工事							山留工事				
旧護岸解体工事														
切梁工事			切梁工事							切梁工事				
杭工事			杭頭研り工事							杭頭研り工事				
土工事			土工事							土工事				
型枠工事			鋼製型枠工事							鋼製型枠工事				
鉄筋工事														
外構工事			外構工事							外構工事				
作業時における 主たる騒音振動 要因			重機作業音							重機作業音				
搬出入予定台数	60	60	60	60	60	60		60	60	60	60	60	60	
備考	※出入口ゲートに誘導員を配置しますが、大型車両での搬出入がありますので、ご通行の際にはご注意ください。 ※天候や現場状況等により、日曜日に稼働する場合がありますのでご了承ください。 ※作業内容につきましては、天候等で変更になる場合がございますので、ご了承ください。 →作業内容等変更になった際には当サイトに記載させていただきますので、ご確認ください。 ※歩道橋は 2024/03/18 (月) をもちまして、2027年7月 頃まで “閉鎖” させていただきます。皆様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。 ※ 2025/04/18 (金) より夜間作業を行なっております。掘削部での騒音・振動が少ない作業については最大24時まで行う場合があります。 ご理解の程宜しくお願い申し上げます。 ※ 2025/05/27 (火) ～ 2025/06/14 (土) の期間、敷地北・南・東面にて道路使用許可を得て外構工事を実施いたします。詳細は次ページ以降のお知らせをご覧ください。 ※なお、工事に伴い、上記の期間中、一時的に道路通行形態が変わる可能性があります。歩行者・自転車の方にはご迷惑をお掛けしますが、誘導員の指示に従いご通行頂きますようご協力の程宜しくお願い申し上げます。 ※また、上記期間中は悪天候や現場状況により日程を変更する場合がありますのでご了承ください。 ※ 2025/05/07 (水) より昼間、騒音・振動のする作業(杭頭研り工事)を行っております。ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解の程宜しくお願い致します。													

2025/05/27 ~ 2025/06/14

外構工事に伴う歩道通行止め・車道幅員減少のお知らせ




2025/05/27 ~ 2025/06/14

外構工事に伴う歩道通行止め・車道幅員減少のお知らせ


①拡大図

6/6 9:00~6/7 6:00まで
昼夜作業をいたします。



凡例	概要	予定期間
	歩道幅員減少	なし
	歩道通行止め	2025/5/27~2025/6/14
	仮歩道エリア	2025/5/27~2025/6/14
	車道幅員減少	2025/5/27~2025/6/14
	歩道迂回路	2025/5/27~2025/6/14
	車道迂回路	2025/5/27~2025/6/14
	通行止め	2025/5/27~2025/6/14
	誘導員	2025/5/27~2025/6/14

②拡大図




2025/05/27 ~ 2025/06/14

歩道試掘工事に伴う歩道通行止め・車道幅員減少のお知らせ

凡例	概要	予定期間
	歩道幅員減少	なし
	歩道通行止め	2025/5/27~2025/6/14
	仮歩道エリア	2025/5/27~2025/6/14
	車道幅員減少	2025/5/27~2025/6/14
	歩道迂回路	2025/5/27~2025/6/14
	車道迂回路	2025/5/27~2025/6/14
	通行止め	2025/5/27~2025/6/14
	誘導員	2025/5/27~2025/6/14

④拡大図



⑤拡大図

