


※次ページに詳細案内図有ります




日付 工種	12月8日 (月)	12月9日 (火)	12月10日 (水)	12月11日 (木)	12月12日 (金)	12月13日 (土)	12月14日 (日)	12月15日 (月)	12月16日 (火)	12月17日 (水)	12月18日 (木)	12月19日 (金)	12月20日 (土)	12月21日 (日)	
仮設工事															
杭工事															
基礎躯体工事															
コンクリート工事		CON打設						CON打設			CON打設				
鉄骨工事															
外構工事				北面植栽撤去工事				As舗装工事							
歩道橋工事 (60.61街区)			基礎工事							基礎工事					
ガス配管工事								【夜間工事】埋設配管工事							
作業時における 主たる騒音振動 要因	重機作業							重機作業							
搬出入予定台数	50	60	60	60	60	50		90	50	60	160	80	50		
備考	<p>※出入口ゲートに誘導員を配置しますが、大型車両での搬出入がありますので、ご通行の際にはご注意ください。</p> <p>※天候や現場状況等により、日曜日に稼働する場合がありますのでご了承ください。</p> <p>※作業内容につきましては、天候等で変更になる場合がございますので、ご了承ください。</p> <p>→作業内容等変更になった際には当サイトに記載させていただきますので、ご確認ください。</p> <p>※歩道橋は 2024/03/18 (月) をもちまして、2027年7月 頃まで“閉鎖”させていただきました。皆様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。</p> <p>※天候や現場状況により、コンクリート工事が20:00以降重機・押さえ作業や片付け作業をする場合がございますので、ご了承ください。</p> <p>大型車両の搬入出が多くなりますのでゲート付近では警備員の誘導に従いご通行ください。ご理解の程宜しくお願い申し上げます。</p> <p>※なお、工事に伴い、上記の期間中、一時的に道路通行形態が変わる可能性があります。歩行者・自転車の方にはご迷惑をお掛けしますが、誘導員の指示に従いご通行頂きますようご協力の程宜しくお願い申し上げます。</p> <p>※また、上記期間中は悪天候や現場状況により日程を変更する場合がありますのでご了承ください。</p> <p>※ガス配管工事では、2025/12/15 (月) ～ 2025/12/23 (火) 19:00～翌6:00まで道路を規制し夜間作業いたします。</p> <p>一時的に作業音が発生する場合がありますが、何卒ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。</p>														

①仮設・外構工事に伴う車道幅員・歩道部分通行規制のお知らせ


※次ページに詳細案内図有ります



工事詳細案内




②ガス配管工事に伴う車道幅員・歩道部分通行規制のお知らせ



工事詳細案内

① 拡大図



② 拡大図

