



※次ページに詳細案内図有ります



工種	日付	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	
	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(月)								(火)
仮設工事																	
切梁工事											切梁解体工事【夜間工事】						
土工事																	
基礎躯体工事																	
コンクリート工事									CON打設								
鉄骨工事																	
外構工事																	
歩道橋工事 (60.61街区工事)							基礎工事										
ガス配管工事	【夜間工事】埋設配管工事																
作業における主なる 騒音振動要因		← 重機作業 →								← 重機作業 →							
搬出入予定台数	160	100	150	150	60	40			130	80	40	40	50	40	40		
備 考	※出入口ゲートに誘導員を配置しますが、大型車両での搬出入がありますので、ご通行の際にはご注意ください。																
	※天候や現場状況等により、日曜日に稼働する場合がありますのでご了承ください。																
	※作業内容につきましては、天候等で変更になる場合がございますので、ご了承ください。																
	→作業内容等変更になった際には当サイトに記載させていただきますので、ご確認ください。																
	※歩道橋は 2024/03/18（月）をもちまして、2027年7月 頃まで“閉鎖”させていただきます。皆様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。																
	※天候や現場状況により、コンクリート工事が20:00以降重機・押さえ作業や片付け作業をする場合がございますので、ご了承ください。																
	大型車両の搬入・出が多くなりますのでゲート付近では警備員の誘導に従いご通行ください。ご理解の程宜しくお願い申し上げます。																
	※なお、工事に伴い、上記の期間中、一時的に道路通行形態が変わる可能性があります。歩行者・自転車の方にはご迷惑をお掛けしますが、誘導員の指示に従いご通行頂きますようご協力の程宜しくお願い申し上げます。																
	※また、上記期間中は悪天候や現場状況により日程を変更する場合がありますのでご了承ください。																
	※切梁工事で、2026/01/06（火）～ 2026/01/17（土）（日曜を除く）は17:00～1:00まで夜間作業でおこないます。																
	一時的に作業音が発生する場合がありますが、何卒ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。																

①外構工事に伴う車道幅員・歩道部分通行規制のお知らせ

※次ページに詳細案内図有ります



工事詳細案内

①拡大図

