


※次ページに詳細案内図有ります



工種	日付	3月23日 (月)	3月24日 (火)	3月25日 (水)	3月26日 (木)	3月27日 (金)	3月28日 (土)	3月29日 (日)	3月30日 (月)	3月31日 (火)	4月1日 (水)	4月2日 (木)	4月3日 (金)	4月4日 (土)	4月5日 (日)	
仮設工事	西面外部足場せり上げ工事	【夜間工事】										タワークレーン組立				
構台・切梁工事																
山留解体工事																
土工事																
基礎躯体工事																
コンクリート工事	CON打設				CON打設				CON打設				CON打設			
鉄骨工事																
外構工事																
オイルタンク工事																
作業時における 主なる騒音振動 要因		重機作業							重機作業							
搬出入予定台数		90	90	50	90	90	50		90	90	50	50	90	50		

備考

※出入口ゲートに誘導員を配置しますが、大型車両での搬出入がありますので、ご通行の際にはご注意ください。
 ※天候や現場状況等により、日曜日に稼働する場合がありますのでご了承ください。
 ※作業内容につきましては、天候等で変更になる場合がございますので、ご了承ください。
 →作業内容等変更になった際には当サイトに記載させていただきますので、ご確認ください。
 ※歩道橋は2024/03/18(月)をもちまして、2027年7月頃まで「閉鎖」させていただきます。皆様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
 ※天候や現場状況により、コンクリート工事が20:00以降重機・押さえ作業や片付け作業をする場合がございますので、ご了承ください。
 大型車両の搬入出が多くなりますのでゲート付近では警備員の誘導に従いご通行ください。ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
 ※なお、工事に伴い、上記の期間中、一時的に道路通行形態が変わる可能性があります。歩行者・自転車の方にはご迷惑をお掛けしますが、誘導員の指示に従いご通行頂きますようご協力の程宜しくお願い申し上げます。
 ※また、上記期間中は悪天候や現場状況により日程を変更する場合がありますのでご了承ください。
 ※仮設工事で、2026/03/23(月)～2026/03/27(金)(日曜を除く)期間の作業日では17:00～5:00頃まで夜間作業をおこないます。
 夜間工事中は、不要なアイドリングなどの騒音発生時間の短縮を徹底し作業いたします。何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

①仮設外部足場せり上げ工事に伴う、夜間工事のお知らせ

2026/03/23
～
2026/03/27

※夜間工事をおこないます。
 ■工事時間
 17:00～翌 5:00まで

凡例	概要	予定期間
	立入禁止	2026/3/23~2026/3/27
	通行止め	なし
👷	誘導員	2026/3/23~2026/3/27

工事詳細案内

